# <SafePath> Charter



#### **ALUNOS:**

Verônica Dias Tropardi Caio Cezar Barbosa de Andrade

# Histórico das Revisões

| Versão Número | Data       | Descrição                                     |
|---------------|------------|---|
| 1.0           | 23/10/2018 | Descrição do projeto, Business Driver e Visão |
| 1.0           | 25/11/2018 | Objetivos e Metas, Escopo                     |
| 1.0           | 27/11/2018 | Organização do Projeto                        |
| 1.0           | 03/12/2018 | Análise de Risco                              |

#### 1-Descrição do Projeto

Este projeto visa o auxílio da mobilidade de pessoas com necessidades especiais em ambientes urbanos e suas adjacências.

# 2-Business Drivers/Background

No Brasil, 1,6% da população (Uma parcela de aproximada Vinte e quatro milhões de pessoas) sofrem de algum tipo de deficiência, apesar de que na esfera jurídica houveram avanços significativos quanto a atenção devida a esta parcela da população, na prática, estamos aquém do necessário para gerar um conforto amplo a estas pessoas. Tendo isto em mente, pensamos num aplicativo em que não apenas nosso público alvo pudesse interagir, mas toda a população em geral, inserindo dados sobre edifícios, transporte público, calçadas, ruas, pisos táteis e demais mecanismos convenientes á ocasião. A intensão não é apenas informar "Onde há" acessibilidade, mas também, "onde não há", bem como seu estado de conservação e viabilidade de uso ainda que novo (Exemplo: Uma trilha de piso tátil, numa calçada estreita que termina em direção a uma árvore, ainda que nova, é quase completamente inútil).

Existem aplicativos com esta orientação, no entanto alguns tem uma interface limitada, enquanto outros não são bem divulgados e possuem estão limitados a cidades/localizações específicas.

Fontes:

IBGE: 6,2% da população têm algum tipo de deficiência

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/ibge-62-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia

Pesquisa Nacional de Saúde: Páginas 23 - 29.

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94522.pdf

Acessibilidade é desafio para deficientes em todo o país:

https://exame.abril.com.br/brasil/acessibilidade-e-desafio-para-deficientes-em-todo-o-pais/

Apps existente com função similar:

Acessibilidade - caminhos acessíveis - moovdis:

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cardapia.company.acessmap

O Moovdis é um aplicativo colaborativo destinado ao mapeamento de caminhos e de lugares acessíveis para pessoas com dificuldade de locomoção ou deficientes visuais.

Mapa de Acessibilidade:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapadeacessibilidade.mkrolow

O aplicativo mapa de acessibilidade tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência física (cadeirantes) levando em consideração as diversas dificuldades que enfrentam em seu dia-a-dia.

#### 3-Visão

Este projeto visa criar um meio de comunicação entre pessoas com deficiência entre si e entre as que não as possuem, afins de garantir um mapeamento orgânico da cidade feito pelos usuários e posteriormente, criar um canal entre usuários do App e a prefeitura local de cada cidade para que essas melhorias sejam apontadas com maior rapidez e agilidade.

Nossos objetivos são:

- I. Criar um mapeamento de estruturas, edifícios, calçadas e demais vias de acesso para o público alvo, através da cooperação de usuários de diversos perfis.
- II. Definir locais que precisam de melhorias, bem como aqueles que estão plenamente aptos pare receber pessoas nessas condições para o bem estar do público-alvo.
- III. Criar um meio de comunicação entre usuários e prefeituras locais para que as autoridades competentes possam lidar com eventuais problemas de mobilidade em suas cidades.
- IV. Criar uma iniciativa que possa ser usada como parâmetro para a conscientização e mobilização em prol do público alvo, nas ruas e nos meios transporte coletivo.

# 4- Objetivos e Metas

A meta do projeto SafePath é desenvolver em 50 dias a custo R\$13.114,3 reais.

- 1 SafePath
- 1.1 Gerenciamento
- 1.1.1 Planejamento
- 1.1.2 Equipe
- **1.1.3 Custos**
- 1.2 Definição
- 1.2.1 Levantamento de Requisitos
- 1.2.1.1 Entrevistas
- 1.2.1.2 Reuniões
- 1.2.2 Validações
- 1.2.2.1 Prototipo
- 1.2.2.2 Diagrama de Caso (UML)
- 1.3 Desenvolvimento
- 1.3.1 Projeto Sistema
- 1.3.1.1 Diagrama de Classes
- 1.3.1.2 Diagrama de Sequencia
- 1.3.1.3 Diagrama de Componentes
- 1.3.1.4 Diagrama de Implantação
- 1.3.2 Implementação
- 1.3.2.1 Codificação
- 1.3.2.1.1 Front-End
- 1.3.2.1.2 Back-End
- 1.3.2.2 Testes
- 1.4 Operação
- 1.4.1 Configuração
- 1.4.2 Treinamento
- 1.4.3 Homologação
- 1.5 Encerramento
- 1.5.1 Reunião Final
- 1.5.2 Documentação do Projeto

| 1 SafePath        | Descrição: CustoTotal= 6.634,00 Data |  |
|-------------------|--------------------------------------|--|
|                   | Inicial: 30/10/2018 Data Final:      |  |
|                   | 19/12/2018                           |  |
|                   | Duração: 199                         |  |
|                   | Critérios de aceitação:              |  |
|                   | Recursos: Gerente; Analista;         |  |
|                   | Designer; Tester; Programador        |  |
| 1.1 Gerenciamento | Descrição: Data Inicial: 29/10/2018  |  |
|                   | Data Final: 01/11/2018               |  |
|                   | Duração: 32                          |  |
|                   | Critérios de aceitação:              |  |

|                                  | Recursos: Gerente                          |  |
|----------------------------------|--|--|
| 1.1.1 Planejamento               | Descrição: ValorH x Horas =                |  |
|                                  | CustoFixo 56x2= 112,00 Data Inicial:       |  |
|                                  | 30/10/2018 Data Final: 30/10/2018          |  |
|                                  | Duração: 2                                 |  |
|                                  |  |  |
|                                  | Critérios de aceitação:  Recursos: Gerente |  |
| 4.4.2 Fauino                     |  |  |
| 1.1.2 Equipe                     | Descrição: ValorH x Horas =                |  |
|                                  | CustoFixo 56x8= 448,00 Data Inicial:       |  |
|                                  | 30/10/2018 Data Final: 31/10/2018          |  |
|                                  | Duração: 8                                 |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |
|                                  | Recursos: Gerente                          |  |
| 1.1.3 Custos                     | Descrição: ValorH x Horas =                |  |
|                                  | CustoFixo 56x8= 448,00 Data Inicial:       |  |
|                                  | 31/10/2018 Data Final: 01/11/2018          |  |
|                                  | Duração: 8                                 |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |
|                                  | Recursos: Gerente                          |  |
| 1.2 Definição                    | Descrição: Data Inicial: 05/11/2018        |  |
|                                  | Data Final: 12/11/2018                     |  |
|                                  | Duração: 55                                |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |
|                                  | Recursos:                                  |  |
| 1.2.1 Levantamento de Requisitos | Descrição: Data Inicial: 05/11/2018        |  |
| ·                                | Data Final: 07/11/2018                     |  |
|                                  | Duração: 24                                |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |
|                                  | Recursos: Analista                         |  |
| 1.2.1.1 Entrevistas              | Descrição: ValorH x Horas =                |  |
|                                  | CustoFixo 30x12= 360,00 Data Inicial:      |  |
|                                  | 05/11/2018 Data Final: 06/11/2018          |  |
|                                  | Duração: 12                                |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |
|                                  | Recursos: Analista                         |  |
| 1.2.1.2 Reuniões                 | Descrição: ValorH x Horas =                |  |
|                                  | CustoFixo 30x8= 240,00 Data Inicial:       |  |
|                                  | 07/11/2018 Data Final: 07/11/2018          |  |
|                                  | Duração: 8                                 |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |
|                                  | Recursos: Analista                         |  |
| 1.2.2 Validações                 | Descrição: Data Inicial: 08/11/2018        |  |
| 1.2.2 valiuaç063                 | Data Final: 12/11/2018                     |  |
|                                  |  |  |
|                                  | Duração: 24                                |  |
|                                  | Critérios de aceitação:                    |  |

|                                  | Recursos:                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.2.2.1 Prototipo                | Descrição: ValorH x Horas =           |
| 1.2.2.1110000p0                  | CustoFixo 15x16= 240,00 Data Inicial: |
|                                  | 08/11/2018 Data Final: 09/11/2018     |
|                                  | Duração: 16                           |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Designer                    |
| 1.2.2.2 Diagrama de Caso (UML)   | Descrição: ValorH x Horas =           |
| 1.2.2.2 Diagrama de Gaso (GIVIL) | CustoFixo 30x8= 160,00 Data Inicial:  |
|                                  | 12/11/2018 Data Final: 12/11/2018     |
|                                  | Duração: 8                            |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Analista                    |
| 1.3 Desenvolvimento              | Descrição: Data Inicial: 13/11/2018   |
| 1.3 Desenvolvimento              | Data Final: 07/12/2018                |
|                                  | Duração: 199                          |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Analista; Designer; Tester; |
|                                  | Programador                           |
| 1.3.1 Projeto Sistema            | Descrição: Data Inicial: 13/11/2018   |
|                                  | Data Final: 16/11/2018                |
|                                  | Duração: 32                           |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Analista                    |
| 1.3.1.1 Diagrama de Classes      | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                                  | CustoFixo 30x8= 240,00 Data Inicial:  |
|                                  | 13/11/2018 Data Final: 13/11/2018     |
|                                  | Duração: 8                            |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Analista                    |
| 1.3.1.2 Diagrama de Sequencia    | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                                  | CustoFixo 30x4= 120,00 Data Inicial:  |
|                                  | 14/11/2018 Data Final: 14/11/2018     |
|                                  | Duração: 4                            |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Analista                    |
| 1.3.1.3 Diagrama de Componentes  | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                                  | CustoFixo 30x4= 120,00 Data Inicial:  |
|                                  | 14/11/2018 Data Final: 14/11/2018     |
|                                  | Duração: 4                            |
|                                  | Critérios de aceitação:               |
|                                  | Recursos: Analista                    |
| 1.3.1.4 Diagrama de Implantação  | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                                  | CustoFixo 30x4= 120,00 Data Inicial:  |
|                                  | 16/11/2018 Data Final: 16/11/2018     |

|                      | Duração: 4                            |
|----------------------|---------------------------------------|
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Analista                    |
| 1.3.2 Implementação  | Descrição: Data Inicial: 19/11/2018   |
| 1.0.2 implementação  | Data Final: 07/12/2018                |
|                      | Duração: 120                          |
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Tester; Designer;           |
|                      | Programador                           |
| 1.3.2.1 Codificação  | Descrição: Data Inicial: 16/11/2018   |
| Tiol_Ti ocamoaşad    | Data Final: 04/12/2018                |
|                      | Duração: 104                          |
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Designer; Programador       |
| 1.3.2.1.1 Front-End  | Descrição: ValorH x Horas =           |
| 110.2.11111011101110 | CustoFixo 15x16= 240,00 Data Inicial: |
|                      | 19/11/2018 Data Final: 21/11/2018     |
|                      | Duração: 16                           |
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Designer                    |
| 1.3.2.1.2 Back-End   | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                      | CustoFixo 20x80= 1.600,00 Data        |
|                      | Inicial: 22/11/2018 Data Final:       |
|                      | 05/12/2018                            |
|                      | Duração: 80                           |
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Tester; Tester;             |
|                      | Programador; Tester; Tester           |
| 1.3.2.2 Testes       | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                      | CustoFixo 20x16= 320,00 Data Inicial: |
|                      | 06/12/2018 Data Final: 07/12/2018     |
|                      | Duração: 16                           |
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Tester                      |
| 1.4 Operação         | Descrição: Data Inicial: 10/12/2018   |
|                      | Data Final: 18/12/2018                |
|                      | Duração: 199                          |
|                      | Critérios de aceitação:               |
|                      | Recursos: Analista; Programador;      |
|                      | Gerente                               |
| 1.4.1 Configuração   | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                      | CustoFixo 30x8= 240,00 Data Inicial:  |
|                      | 10/12/2018 Data Final: 10/12/2018     |
|                      | Duração: 8                            |
|                      | Critérios de aceitação:               |

|                               | Recursos: Analista                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1.4.2 Treinamento             | Descrição: ValorH x Horas =           |
| The frameworks                | CustoFixo 56x8= 448,00 Data Inicial:  |
|                               | 11/12/2018 Data Final: 11/12/2018     |
|                               | Duração: 8                            |
|                               | Critérios de aceitação:               |
|                               | Recursos: Gerente                     |
| 1.4.3 Homologação             | Descrição: ValorH x Horas =           |
| 1.1.0 Homologação             | CustoFixo 20x40= 800,00 Data Inicial: |
|                               | 12/12/2018 Data Final: 18/12/2018     |
|                               | Duração: 40                           |
|                               | Critérios de aceitação:               |
|                               | Recursos: Programador                 |
| 1.5 Encerramento              | Descrição: Data Inicial: 19/12/2018   |
| =                             | Data Final: 19/12/2018                |
|                               | Duração: 2                            |
|                               | Critérios de aceitação:               |
|                               | Recursos: Gerente; Analista;          |
|                               | Designer; Tester; Programador         |
| 1.5.1 Reunião Final           | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                               | CustoFixo                             |
|                               | (56x2)+(30x2)+(20x2)+(15x2)+(20x2)=   |
|                               | 282,00 Data Inicial: 19/12/2018 Data  |
|                               | Final: 19/12/2018                     |
|                               | Duração: 2                            |
|                               | Critérios de aceitação:               |
|                               | Recursos: Gerente; Analista;          |
|                               | Designer; Programador; Tester         |
| 1.5.2 Documentação do Projeto | Descrição: ValorH x Horas =           |
|                               | CustoFixo 56x4= 224,00 Data Inicial:  |
|                               | 19/12/2018 Data Final: 19/12/2018     |
|                               | Duração: 4                            |
|                               | Critérios de aceitação:               |
|                               | Recursos: Gerente                     |

# 4.1 CUSTOS DO PROJETO

| Descrição  |               | Valores                       |  |
|--|---------------|-------------------------------|--|
| Mão de Obra  |               | R\$ 6.634,00                  |  |
| Depreciação:   |               | R\$ 2997,46                   |  |
| Transporte   |               | R\$ 640,00                    |  |
| Outros   |               |                               |  |
| <ul> <li>Plano de Internet (Vivo<br/>300Mega)</li> </ul> |               | > R\$ 109,99/mês = R\$ 219,98 |  |
| <ul> <li>Impostos da Mão de Obra<br/>(25%)</li> </ul>    |               | > R\$ 1.658,50                |  |
| Total  | D\$ 12 1/0 0/ |                               |  |
| Total  | R\$ 12.149,94 |                               |  |

# 4.2 TABELA DE DEPRECIAÇÃO

| Bens  | Valor             | Unidad<br>e | Taxa<br>Anual<br>Depreciaç<br>ão | Taxa<br>mensal<br>Depreciaç<br>ão | Valor<br>Depreciação<br>Mensal | Valor Total<br>Depreciação<br>(Em Uso) |
|---|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Notebook Dell<br>Inspiron 15<br>Série 3000  | R\$2.400<br>,00   | 2           | 20%                              | 1,666666<br>%                     | R\$ 39,99                      | R\$ 159,96                             |
| Moveis e<br>Utensilios<br>(Mesa de<br>computador<br>75,5x116,5x3<br>7,5cm +<br>Cadeira) | R\$750,0<br>0     | 3           | 10%                              | 0,833333<br>%                     | R\$ 6,25                       | R\$ 37,50                              |
| Sala<br>Comercial<br>64m²<br>(Aluguel)  | 1.400/m<br>ês     | 1           | 4%                               | 0,333333                          | R\$ 4,66                       | R\$ 0,00                               |
|   | Total R\$ 2997,46 |             |                                  |                                   |                                |  |

# 5-Escopo

O que será entregue efetivamente como parte ou todo.

#### In Scope:

- 1 SafePath
- 1.1 Gerenciamento
- 1.1.1 Planejamento
- 1.1.2 Equipe
- **1.1.3 Custos**
- 1.2 Definição
- 1.2.1 Levantamento de Requisitos
- 1.2.1.1 Entrevistas
- 1.2.1.2 Reuniões
- 1.2.2 Validações
- 1.2.2.1 Prototipo
- 1.2.2.2 Diagrama de Caso (UML)
- 1.3 Desenvolvimento
- 1.3.1 Projeto Sistema
- 1.3.1.1 Diagrama de Classes
- 1.3.1.2 Diagrama de Sequencia
- 1.3.1.3 Diagrama de Componentes
- 1.3.1.4 Diagrama de Implantação
- 1.3.2 Implementação
- 1.3.2.1 Codificação
- 1.3.2.1.1 Front-End
- 1.3.2.1.2 Back-End
- 1.3.2.2 Testes
- 1.4 Operação
- 1.4.1 Configuração
- 1.4.2 Treinamento
- 1.4.3 Homologação
- 1.5 Encerramento
- 1.5.1 Reunião Final
- 1.5.2 Documentação do Projeto

### 6-Organização do Projeto

#### Papeis e Responsabilidades

Papeis e responsabilidades designadas p/ cada Roles and responsibilities assigned to each individual or group resource to the project.

Veronica Dias Tropardi - Gerente de Projetos

Email: <a href="mailto:vevetropardi@gmail.com">vevetropardi@gmail.com</a>
Telefone:(11) 96222-2323

Tarefas: Gerenciamento, Planejamento, Equipe, Custos, Treinamento,

Reuniões, Documentação.

Caio Cezar Barbosa de Andrade – Analista de Sistemas

Email: cezar andrade03@hotmail.com

Telefone:(11) 96922-7469

*Tarefas:* Entrevistas, Reuniões, Diagrama de caso (UML), Diagrama de classes, Diagrama sequência, Diagrama de componentes, Diagrama Implantação, Configuração.

Veronica Dias Tropardi - Programador

Email: <a href="mailto:vevetropardi@gmail.com">vevetropardi@gmail.com</a>
Telefone:(11) 96222-2323

Tarefas: Codificação, Back-End, Homologação, Validações.

Caio Cezar Barbosa de Andrade – Designer

Email: cezar andrade03@hotmail.com

Telefone:(11) 96922-7469

Tarefas: Logos, Prototipação, Front-End.

Caio Cezar Barbosa de Andrade – Tester Email: cezar andrade03@hotmail.com

Telefone:(11) 96922-7469 Tarefas: Testes, Validações.

# 6.1-Matriz de Responsabilidades

|          | Profissional               |         |          |             |          |        |
|----------|----------------------------|---------|----------|-------------|----------|--------|
|          |                            | Gerente | Analista | Programador | Designer | Tester |
|          | Planejamento               | E – A   |          |             |          |        |
|          | Equipe                     | E-A     |          |             |          |        |
|          | Custo                      | E – A   |          |             |          |        |
|          | Entrevistas                | A – P   | E-A      |             |          |        |
|          | Reuniões                   | A – P   | E – A –P | Р           | Р        | Р      |
|          | Protótipo                  | Α       | P – A    | Р           | Е        | Р      |
|          | Diagrama de<br>Caso        | Α       | Е        | Р           |          |        |
| 0        | Diagrama de<br>Classes     | Α       | Е        | Р           |          |        |
| Entregas | Diagrama de<br>Sequencia   | Α       | Е        | Р           |          |        |
| Ent      | Diagrama de<br>Componentes | Α       | E        | Р           |          |        |
|          | Diagrama de<br>Implantação | Α       | Е        | Р           | Р        |        |
|          | Front-End                  |         | A – P    | Р           | Е        |        |
|          | Back-End                   |         | A – P    | Е           | Р        |        |
|          | Testes                     | Α       | Α        | Р           | Р        | Е      |
|          | Configuração               | Α       | E – A    | Р           | Р        | Р      |
|          | Treinamento                | E – A   | Р        |             |          |        |
|          | Homologação                | A – P   | Р        | E           |          | Р      |
|          | Reunião Final              | A-E-P   | Р        | Р           | Р        | Р      |
|          | Documentação               | A – E   | A – P    | Р           | Р        | Р      |

| Legendas: | E – Executa | A – Aprova | P – Participa |
|-----------|-------------|------------|---------------|
|-----------|-------------|------------|---------------|

#### 7-Análise de Riscos Qualitativos

#### Riscos:

- 1. Profissional ausentar-se frequentemente
- 2. Equipamento danificados
- 3. Roubo/Furto de equipamento
- 4. Despesas acima do planejamento
- 5. Softwares com vírus
- 6. Incêndio no escritório
- 7. Enchente na região do escritório
- 8. Greves de transporte
- 9. Atrasos nos prazos de entregas
- 10. Incapacidade técnica do profissional contratado
- 11. Indisponibilidade de serviços de internet
- 12. Indisponibilidade de softwares contratados de terceiros

#### Matriz de Risco:

|         | Probabilidade |                    |                    |                  |  |
|---------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
|         |               | Alto (60-<br>100%) | Médio (20-60%)     | Baixo (0-20%)    |  |
|         | Alto          | Alto               | Alto<br>1, 2, 3    | Médio<br>4, 5, 6 |  |
| Impacto | Médio         | Alto               | Médio<br>8, 11, 12 | Baixo<br>7       |  |
| lmps    | Baixo         | Médio<br>9         | Baixo              | Baixo<br>10      |  |

| Alta Médio | Baixo |
|------------|-------|
|------------|-------|

#### Estratégias:

- 1. Possuir lista de contatos de profissionais atualizado. / Contratar profissionais multifuncionais. / Home Office
- 2. Manutenção regular de equipamentos. / Backup atualizado. / Equipamentos reserva.
- 3. Backup atualizado. / Seguro contra furtos / Equipamentos reserva.
- 4. Manter um fundo de garantia / Renegociar valores com o cliente
- 5. Ter um anti-vírus de qualidade / Máquinas virtuais
- 6. Plano de Seguro / Backup atualizado. / Cloud storage / Home Office
- 7. Home Office

- 8. Utilizar outros meios de transporte / Home Office
- 9. Profissionais multifuncionais, remanejando as tarefas. / contratação de mais profissionais para acelerar o processo.
- 10. Possuir lista de contatos de profissionais atualizado, para substiutição deste profissional.
- 11. Manutenção de todo o progresso possível off-line / Home Office / Contratação de novo prestador de serviços
- 12. Manter uma lista de empresas que possuem softwares similares / Verificar a reputação do fornecedor antes da contratação